

Управление образования администрация Яйского муниципального района
(УО администрации Яйского муниципального района)

ПРИКАЗ

10.10.2018.                                                                                            №  158



Об утверждении муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда»


В   соответствии   с   Указом   Президента    Российской   Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  до  2024  года»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018
№ 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»:
1. Утвердить прилагаемый муниципальный проект «Цифровая образовательная среда».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Сахипову Веру Владимировну.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.


Начальник  Управления 
образования администрации 
Яйского муниципального района                                   С.В. Юдина


С приказом ознакомлены: 	В.В. Сахипова
                                                                                            М.С. Сикора                                        




Утвержден       приказом   Управления образования администрации Яйского муниципального района
от   10.10.2018    № 158

Муниципальный проект
«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

	Наименование федерального
проекта
	«Цифровая образовательная среда»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Цифровая образовательная среда»

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Цифровая
образовательная среда»
	Срок начала
и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор муниципального проекта
	Заместитель начальника Управления образования администрации Яйского муниципального района Сахипова Вера Владимировна.

	Руководитель муниципального
проекта
	Начальник Управления образования администрации Яйского муниципального района Юдина Светлана Владимировна.

	Администратор муниципального
проекта
	Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР Сикора Мария Сергеевна.


 (
10
)

2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров
	№ п/п
	Целевой показатель, 
дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Создание к 2024 году во всех образовательных организациях  современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c,а также гарантированным Интернет-трафиком, процент
	Основной
	0
	01.01.2018
	11,1
	22,2
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доля образовательных организаций Яйского муниципального района, реализующих образовательные программы общего образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент
	Дополнительный
	0
	01.06.2018
	11,1
	22,2
	100
	100
	100
	100

	3.
	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Основной
	

	3.1.
	- по программам общего образования и дополнительного образования детей
	
	0
	01.09.2018 
	5
	15
	35
	55
	75
	90

	4.
	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент
	Основной
	

	4.1.
	- по программам общего образования и дополнительного образования детей
	
	0
	01.09.2018 
	0
	0
	30
	50
	85
	95

	5.
	Доля обучающихся общего образования и дополнительного образования, использующих информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент
	Основной
	0
	01.09.2018 
	0
	0
	5
	10
	15
	20

	6.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий, процент
	Основной
	0
	01.09.2018
	0,5
	2,5
	5
	15
	30
	50


4. 


	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача проекта: Создание к 2024 году во всех образовательных организациях современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.
	[bookmark: _GoBack]Результат: Создание к 2024 году во всех образовательных организациях современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования.
Характеристика результата: 
‑ обеспечены к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района;
‑ в 100% образовательных организаций Яйского муниципального района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;
‑ для 90 % обучающихся формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды (цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам;
‑ 95% образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием  информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (цифровых платформ, информационных систем и ресурсов);
‑ 20% обучающихся системы общего образования района используют информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (цифровые платформы. информационные системы и ресурсы).
‑ 50 % педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий
Срок: 31.12.2024

	1.1.
	
В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды


	31.12.2019
	Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС в Яйском муниципальном районе позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса.

	1.2.
	Не менее чем 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйском муниципальном районе, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2019
	Обновление к середине 2020 года не менее чем 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования.

	1.3.
	11,1 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйском муниципальном районе обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком

	31.12.2019
	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 11,1 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.4.
	Не менее 10% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий 
	31.12.2019
	Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 2 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения

	1.5.
	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, внедрены современные цифровые технологии.
	31.12.2024
	Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы

	1.6.
	Для не менее 250 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2020
	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 250 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.7.
	В Яйском муниципальном  районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	31.12.2020
	Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в Яйском муниципальном районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	1.8.
	Не менее 15 % работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий 
	31.12.2020
	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 15 % работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании

	1.9.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2020
	Обновление к концу 2020 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования.

	1.10.
	Не менее 22,2 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района,   обеспечены Интернет-соединением со скоростью не менее 50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком
	31.12.2020
	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 22,2 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.11.
	Для не менее 930 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	31.12.2021
	Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 930 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.12.
	В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	31.12.2021
	Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в Яйском муниципальном районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды.

	1.13.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2021
	Обновление к концу 2021 года  во всех образовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования.

	1.14.
	100% образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, а также гарантированным интернет-трафиком

	31.12.2021
	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком  100 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.15.
	Для не менее 930 детей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2022
	Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем  930 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.16.
	В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	31.12.2022
	Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в Яйском муниципальном районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.17
	Все образовательные организации, расположенные на территории Яйского  муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2022
	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Яйского  муниципального района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования.

	1.18.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций и гарантированным интернет-трафиком


	31.12.2022
	Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	
	Не менее 50 % работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий
	31.12.2023
	Повышение к концу 2023 года квалификации не менее 50 % работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании

	1.19.
	Для не менее 1200 детей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2023
	Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 1200 детей, обучающихся в общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.20.
	Для не менее 1500 детей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий
	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 1,5 тысяч детей, обучающихся в 95 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий



5. Участники муниципального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Юдина С.В. 
	начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального  района
	Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района 
	30

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Сахипова В.В. 
	заместитель начальника Управления образования Администрации Яйского муниципального района
	Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района
	60

	Общие и организационные мероприятия по проекту

	3.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Сикора М.С.
	Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию)
	Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района
	25

	4.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители ОО Яйского муниципального района
	
	

	

	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	5.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Сикора М.С. 
	Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию)
	Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района
	60

	6.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители ОО Яйского муниципального района
	
	50

	Внедрение в Яйском муниципальном районе целевой модели цифровой образовательной среды

	7.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Сикора М.С.
	Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию)
	Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района
	60

	8.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители ОО Яйского муниципального района
	
	50

	Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов

	9.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Сикора М.С.
	Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию)
	Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района
	60

	10.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители, технические специалисты ОО Яйского муниципального района
	
	60

	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c и гарантированным интернет-трафиком

	11.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Сикора М.С.
	Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию)
	Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района
	60

	12.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители, технические специалисты ОО Яйского муниципального района
	
	60

	Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения

	13.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тихомирова С.В. 
	Директор МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию)
	Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района
	25

	14.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители ОО
	
	15

	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы 

	15.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Сахипова В.В. 
	заместитель начальника Управления образования Администрации Яйского муниципального района
	Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района
	60

	16.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители ОО
	
	25

	
Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования

	17.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Сикора М.С.
	Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию)
	Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района
	60

	18.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители ОО
	
	60

	Реализация на территории Яйского муниципального района программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	19.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Сикора М.С.
	Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию)
	Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района
	60

	32.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители ОО
	
	25



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Апробация и тестирование информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2019
	31.12.2024
	Юдина С.В.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	1.1.1.
	Создание рабочей группы по апробации и тестированию информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2019
	01.04.2019
	Юдина С.В. 
Сикора М.С.
	Приказ Управления образования Администрации Яйского муниципального района
	РП

	1.1.2.
	Разработка «дорожной карты» по апробации и тестированию информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.04.2019
	01.09.2019
	Сахипова В.В., Сикора М.С.
	утвержденная «дорожная карта»
	РП

	1.1.3
	Апробация и тестирование информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.09.2019
	31.12.2024
	Сахипова В.В., Сикора М.С.
	ежеквартальные отчеты
	РП

	1.1.
	Внедрение информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех образовательных организациях Яйского муниципального района
	
	31.12.2024
	Юдина С.В.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	2.
	В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	01.10.2018
	31.12.2019
	Юдина С.В.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	2.1.1.
	Создание рабочей группы по внедрению в Яйском муниципальном районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2019
	28.02.2019
	Юдина С.В.
Сахипова В.В.
Сикора М.С.
	Приказ Управления образования Администрации Яйского муниципального района
	РП

	2.1.2.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Яйском муниципальном районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.03.2019
	01.04.2019
	Сахипова В.В.
Сикора М.С.
	утвержденная «дорожная карта»
	РП

	2.1.3.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2019
	31.12.2019
	Сикора М.С
	отчет о проделанной работе
	АМП

	2.1.
	В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	
	31.12.2019
	Юдина С.В.
	информационно-аналитический отчет 
	КП

	3.
	Не менее чем 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2019
	31.12.2019
	Сикора М.С.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	3.1.1.
	Участие в разработке методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет
	09.01.2019
	28.02.2019
	Тихомирова С.А., Сикора М.С.
	методические рекомендации
	АМП

	3.1.2.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 
- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования.
	01.03.2019
	20.12.2019
	Сахипова В.В.
Сикора М.С.
	отчет о проделанной работе
	АМП

	3.1.
	Обновлено не менее чем в 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2019
	Сикора М.С.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	4.
	Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2019
	31.12.2019
	Юдина С.В.
	
	РП

	4.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2019
	01.07.2019
	Сахипова В.В.
Сикора М.С.
	технические задания, коммерческие предложения
	РП

	4.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2019
	01.10.2019
	Сахипова В.В.
Сикора М.С.
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	РП

	4.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2019
	31.12.2019
	Сахипова В.В.
Сикора М.С.
	акты выполненных работ по договорам
	РП

	4.1.
	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района

	
	31.12.2019
	Юдина С.В.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	5.
	Не менее 10% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность с целью повышения их компетенций в области современных технологий 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Тихомирова С.В.
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	АМП

	5.1.
	Не менее  15% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность, с целью повышения их компетенций в области современных технологий 
	
	31.12.2019
	Тихомирова С.А.
Руководители ОО
	информационно-аналитический отчет
	РП

	6.
	Для не менее чем 50 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2020
	31.12.2020
	Сикора М.С.
	информационно-аналитический отчёт
	АМП

	6.1.1.
	Разработка методических рекомендаций по интеграции современных цифровых технологий в образовательные программы
	09.01.2020
	01.03.2020
	[bookmark: _Hlk77595979]Сикора М.С. 
	методические рекомендации
	АМП

	6.1.2.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	01.03.2020
	20.12.2020
	Сикора М.С.
	обновленные образовательные программы
	АМП

	6.1.3
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 50 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района

	
	31.12.2020
	Сикора М.С.
	информационно-аналитический отчет 

	АМП

	7.
	В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	01.07.2019
	31.12.2020
	Юдина С.В.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	8.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	8.1.
	Обновлено не менее чем в 
40 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

	
	31.12.2020
	
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	9.
	Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком 
	01.01.2020
	31.12.2020
	Юдина С.В.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	11.
	Для не менее чем 100 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального  района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2020
	31.12.2021
	Сикора М.С.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	11.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2021
	20.12.2021
	Сикора М.С.
Руководители ОО
	обновленные образовательные программы
	АМП

	12.
	В Яйском муниципальном района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	01.07.2020
	31.12.2021
	Юдина С.В.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	13.
	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2021
	31.12.2021
	Сикора М.С.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	14.
	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком 
	01.01.2021
	31.12.2021
	Юдина С.В.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	16.
	Для не менее чем 130 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2021
	31.12.2022
	Сикора М.С.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	17.
	В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	01.07.2021
	31.12.2022
	Юдина С.В.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	18.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Яйского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	01.01.2022
	31.12.2022
	Сикора М.С.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	19.
	Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2022
	31.12.2022
	Юдина С.В.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	20.
	Для не менее чем 300 детей, обучающихся в 30 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2022
	31.12.2023
	Сикора М.С.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	21.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2023
	20.12.2023
	Сикора М.С.
	обновленные образовательные программы
	АМП

	22.
	В Яйском муниципальном районе области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	01.07.2022
	31.12.2023
	Сикора М.С.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	23.
	Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2023
	31.12.2023
	Юдина С.В.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	24.
	Для не менее чем 1000 детей, обучающихся в 60 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2023
	31.12.2024
	Сикора М.С. 
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	25.
	Во всех муниципальных образованиях Яйского муниципального района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	01.07.2023
	31.12.2024
	Сикора М.С.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	26.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2024
	31.12.2024
	Юдина С.В. 
	информационно-аналитический отчет
	РП





5. 







